ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Տաշիր համայնքի Մեծավան բնակավայրի սելավատարի մաքրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/94 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.08.2025թ.-ին կնքված ՆՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/94 պայմանագրում 08.09.2025թ.-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և համաձայնագիրը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝	*պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով /Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում/:*
Փոփոխության նկարագրություն՝	Հաշվի առնելով, որ հատկացվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, հաստատվել է վճարման ժամանակացույցը:
Փոփոխության հիմնավորում ՝	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 15-ի 6-րդ կետ, 20.08.2025թ.-ին կնքված ՆՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/94 պայմանագրի 7.5 և 7.16 կետեր և հատկացված ֆինանսական միջոցներ:

Պատվիրատու ***ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան***

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Ташир Лорийской области РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 08.09.2025 года в договор № **HH LMTH-GHASHDZB-25/94** 20.08.2025 года в результате процедуры закупки под кодом № **HH LMTH-GHASHDZB-25/94** организованной с целью приобретение Работы по очистке селевого канала в поселке Мецаван общины Ташир для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: Контракт был подписан на основании части шестой статьи 15 Закона РА «О закупках» («Предоставление финансовых ресурсов для исполнения контракта»).

Описание изменения: В связи с тем, что были выделены соответствующие средства, график платежей был утвержден

Обоснование изменения: Пункт 6 статьи 15 Закона РА о закупках, Разделы 7.5 и 7.16 Договора № **HH LMTH-GHASHDZB-25/94** от 20.08.2025 и выделенные средства.

Заказчик: Муниципалитет Ташир Лорийской области РА