ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին
ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ծառերի ու ծաղիկների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/23/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020թ. ապրիլի 14-ին կնքված N ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/23/1 պայմանագրում 2020թ. մայիսի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և համաձայնագիրը:
Փոփոխության առաջացման պատճառը՝   ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/23/1 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 կետ
Փոփոխության նկարագրություն՝        Մատակարարման ժամանակացույցի փոփոխություն:  
Փոփոխության հիմնավորում `  
2020թ. ապրիլի 14-ին կնքված N ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/23/1 պայմանագրի 8.5 կետը:
Պատվիրատու ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան
Объявление
об изменениях, внесенных в заключенный договор 

       РА ЛОРИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА ТАШИР ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 14 апреля 2020 года в договор № HH LMTH-GHAPDzB-20/23/1, заключенный 2020 года 20 мая в результате процедуры закупки под кодом HH LMTH-GHAPDzB-20/23/1 организованной с целью приобретения деревья и цветы для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.
Причина возникновения изменения:  Раздел 8.5 Договора № HH LMTH-GHAPDzB-20/23/1 от 14.04.2020 и выделенные средства.
Описание изменения:                         Смена графика доставки.
Обоснование изменения:                  Разде 8.5 Договора № HH LMTH-GHAPDzB-20/23/1 от 14.04.2020 и выделенные средства.
Заказчик: Муниципалитет Ташир Лорийской области РА
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