

ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ

Հաստատված է
Տաշիր համայնքի ղեկավարի
«16» ապրիլ 2025թ-ի N 392-Ա որոշմամբ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 Թ-Ի ՄԱՍՆԱԿԱՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

N	Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ	Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները)	Պատասխանատու եվ կատարողներ	Աջակցող թիմակիցներ	Ժամկետներ
1	Նախապատրաստական փուլ	1.Հանձնաժողով ստեղծելու և ձևանմուշները սահմանելու մասին համայնքի ղեկավարի որոշում 2.Գործընթացի իրականացման ժամանակացույցի կազմում 3.Համայնքի ղեկավարի որոշման մասին իրազեկում	1.Քարտուղարություն 2.Հանձնաժողով 3.Աշխատակազմ		1. 16/04/2025թ 2.18/04/2025թ 3.21/04/2025թ
2	Իրազեկման փուլ	1.Տաշիրի համայնքապետարանում հանրային քննարկման կազմակերպում	1.Հանձնաժողով, համայնքապետարանի աշխատակազմ		21/04/2025թ- 30/05/2025թ

		2. Համայնքի բնակավայրերում հանդիպումների, լսումների, քննարկումների կազմակերպում, մասնակցային բյուջետավորման գործընթացում բնակչության մասնակցության իրավունքի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում՝ խրախուսելով բնակչության ակտիվ ներգրավվածությունը ծրագրի իրականացման փուլում ապահովելու համար 3. Առցանց սոցիալական հարթակներում, Տաշիրի համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում իրազեկում	2. Հանձնաժողով, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, աշխատակիցներ 3. Աշխատակազմ, հանձնաժողով		
3	Առաջարկների ներկայացման փուլ	Առաջարկների հայտերի ընդունում՝ էլեկտրոնային և թղթային տարբերակներով	Հանձնաժողով, էջի պատասխանատու		21/04/2025թ- 30/05/2025թ
4	Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ	1. Առաջարկների հավաքագրում և ամփոփում 2. Առաջարկների նախնական գնահատում 3. Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների ևս մեկ անգամ դիտարկում	1. Հանձնաժողով 2. Հանձնաժողով 3. Հանձնաժողով		02/06/2025թ- 13/06/2025

5	Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ	1. Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հանրային քննարկումներ, լսումներ 2. Քվեարկություն 3. Քվեարկության ընթացքի և արդյունքների մասին հրապարակում համայնքի պաշտոնական կայքէջում	1. Հանձնաժողով, աշխատակազմ 2. Հանձնաժողով 3. Հանձնաժողով		16/06/2025թ- 04/07/2025թ
6	Իրականացման փուլ	1. Մրցույթը հաղթահարած հայտերի լրամշակում և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և տեխնիկական բնութագրերի կազմում 2. Համայնքի ավագանու նիստին մշակված առաջարկների իրականացման մանրամասների և հիմնավորումների ներկայացում 3. Գնումների գործընթացի կազմակերպում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան շինաշխատանքների ծառայությունների ձեռքբերում 4. Մրցույթը հաղթահարած ծրագրերի իրականացում	1. Համայնքապետարանի համապատասխան բաժիններ 2. Հանձնաժողով 3. Համայնքապետարանի համապատասխան բաժիններ 4. Համայնքապետարանի		07/04/2025թ- 28/11/2025թ

			համապատասխան բաժիններ		
7	Հաշվետվության փուլ	1. Հաշվետվություն իրազեկման փուլի մասին 2. Հաշվետվություն առաջարկների ներկայացման և նախնական գնահատման մասին 3. Հաշվետվություն քվեարկության արդյունքների մասին 4. Հաշվետվություն մրցույթը հաղթահարած առաջարկի/առաջարկների իրականացման մասին	1. Հանձնաժողով, աշխատակազմ 2. Հանձնաժողով, աշխատակազմ 3. Հանձնաժողով, աշխատակազմ 4. Հանձնաժողով, աշխատակազմ		01/12/2025թ- 19/12/2025թ